



Steckbrief Arbeitsgruppe DocBox GUI

Ausgangslage

Mit DocBox soll das Output Management der EZV modernisiert werden. Nutzer sollen Dokumente aus verschiedenen Quellsystemen der EZV in .xml oder .pdf Formaten beziehen können, zum Beispiel elektronische Veranlagungsverfügungen (eVV). In einem ersten Schritt wird ein manueller Bezug via WebGUI angeboten, in einem zweiten Schritt soll zusätzlich ein automatischer Bezug via B2B-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Diese Arbeitsgruppe fokussiert sich auf die DocBox GUI-Lösung.

Ziele der Arbeitsgruppe

- Das DocBox GUI wird durch direkt betroffene Benutzer getestet.
- Die EZV holt Feedbacks, sowie allenfalls weitere Anforderungen und Ideen zum DocBox GUI bei der Wirtschaft ab.
- Bedürfnissen an das DocBox GUI sind identifiziert.

Zeitplan

- 2. Hälfte September 2019: persönliche Absprache (Kick off) mit den teilnehmenden Personen.
- Ab Oktober 2019: Testen mit Prototyp an mit dem Projektteam abgesprochenen Stichtagen.
- Ab Mitte November 2019: Teilnehmende Personen arbeiten zu möglichst 100% mit dem DocBox GUI.
- Bis Mitte Jan 2020: Persönliche Schlussbesprechung.

Abgrenzung

- Die B2B Schnittstelle wird in einer separaten Arbeitsgruppe im Q1/2020 erarbeitet.

Aufwand & Kosten der TN

- Persönliche Besprechungen können am Firmensitz der teilnehmenden Personen stattfinden.
- Tägliche Arbeit mit DocBox GUI anstatt mit dem bisher verwendeten DocumentGUI durchführen
- Laufend Feedback liefern an EZV

Anforderungen an TN

- Mitarbeitende von Unternehmen, die heute bereits die DocumentGUI oder andere GUIs zur Abholung ihrer Dokumente (insb. eVV (elektronische Veranlagungsverfügung) und Bordereau der Abgaben) nutzen.
- Arbeitssprache ist Deutsch
- Maximale Teilnehmerzahl: 6

Aufgaben der TN

- DocBox GUI testen
- Der EZV Feedback sowie allenfalls weitere Bedürfnisse, Ideen und Anforderungen mitteilen.

Informationen & Kontakt

kuno.zimmermann@ezv.admin.ch