
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

DaziT

Begleitgruppe Wirtschaft
4/2022

28.11.2022



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

2

Botschaft DaziT: Rückblick und Ausblick 

Traktanden

Begrüssung und aktuelle Informationen aus dem BAZG

Passar 1.0: Stand der Entwicklung und Onboarding

Involvierung der Wirtschaft / Arbeitsgruppen

3

2

1

4

5

6

7

8 Fragen, Varia, Abschluss

Revision Zollrecht

Internationale Koordination: Österreich

Pilotprojekt Stabio/Chiasso: Zwischenbilanz



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

3

Aktuelle Informationen aus dem BAZG
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Revision Zollrecht
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2. Ämterkonsultation
Verwaltungsinterne 

Bereinigung

Vernehmlassung

Mitberichtsverfahren

Entscheid Bundesrat 

(Eröffnung Vernehmlassung)

Ergebnisbericht, 

Gesetzesentwurf & Botschaft

ÄmterkonsultationErster Entwurf
Verwaltungsinterne 

Bereinigung

Entscheid Bundesrat (Genehmigung 

Ergebnisbericht, Gesetzesentwurf & 

Botschaft)

Kommission(en) 

Erstrat

Zweitrat

Erstrat

Kommission(en) 

Zweitrat

Differenzbereinigungs-

verfahren

Referendumsfrist
Referendums-

abstimmung
Inkraftsetzung

Aktueller Stand der Arbeiten 



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

6

Wirtschaftskommission ist auf Vorlage eingetreten
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Das Verordnungsrecht umfasst:

 Rahmenverordnung zum BAZG-VG

 Ausführungsverordnung zum ZoG

 Gebührenverordnung (keine Gebührenerhöhung geplant)

 Datenbearbeitungsverordnung

 Ausführungsverordnungen zu den BAZG-Abgabeerlassen

 Ausführungsverordnungen zu den nicht abgaberechtlichen Erlassen

Verordnungsrecht: Reminder Inhalt
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 Phase 1 für Vernehmlassung

 Rahmenverordnung zum BAZG-VG

 Ausführungsverordnung zum ZoG

 Vernehmlassung ist für zweites Halbjahr 2023 vorgesehen

 Konsultation der Stakeholder zu spezifischen Themen finden 

laufend statt

Verordnungsrecht: Phasen
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Passar 1.0

Stand der Entwicklung und Onboarding
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Funktionsumfang Passar 1.0 – Durchfuhr (I)

Geschäftsfälle Konzeptionelle Erarbeitung 

und Entwicklung

Status

Direkte Durchfuhr Ende August 2022 Done

Durchfuhr mit Eröffnung CH Ende August 2022 Done

Verfahrensübergang

(Ausfuhr  Durchfuhr)
Ende August 2022 Done

Zugelassener Versender Ende August 2022 Done

Durchfuhr mit Abschluss CH 

(Grenze)
Ende Oktober 2022 Done
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Funktionsumfang Passar 1.0 – Durchfuhr (II) 

Geschäftsfälle Konzeptionelle Erarbeitung 

und Entwicklung

Status

Zugelassener Empfänger Ende Oktober 2022
Happy Path: Done

Spezial: Done

Nationale Durchfuhr Ende August 2022
Happy Path: Done

Spezial: Done

Suchverfahren Ende Oktober 2022 In Erarbeitung

Abgabeerhebungsverfahren Ende Oktober 2022 In Erarbeitung
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Funktionsumfang Passar 1.0 – Ausfuhr

Geschäftsfälle Konzeptionelle 

Erarbeitung und 

Entwicklung

Status

Standardverfahren (inkl. Korrektur, 

Ergänzung, Rückzugsantrag)

Ende August 2022 Happy Path: Done

Spezial: Done

Vereinfachte Warenanmeldung Ende August 2022 Done

Von Amtes wegen neu veranlagen Ende Juni 2023

(low Priority)

-

Veredelung (nur Anmeldung bei 

der Ausfuhr)

Ende Juni 2023 Januar 2023 In Erarbeitung

Ausländische Rückwaren Ende Oktober 2022 Done
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Funktionsumfang Passar 1.0 – Aktivierung

Geschäftsfälle Konzeptionelle

Erarbeitung und 

Entwicklung

Status

Strasse Ende Juni 2022 Done

Wasser Workaround: Ende August 

2022

Done

Full: Passar 2.0 -

Luft Workaround: Ende Oktober 

2022

In Erarbeitung

Full: Passar 2.0 -

Schiene Workaround: Ende Juni 

2023

Start Januar 2023

Full: Passar 2.0 -
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Weitere Funktionen Passar 1.0 (I)

Geschäftsfälle Konzeptionelle Erarbeitung 

und Entwicklung

Status

Validierung schwarz/weiss Ende Januar 2023 In Erarbeitung

Validierung grau («Richtig-

Code»)
Ende Januar 2023 (low priority) tbd Passar 2.0

Einsprachen Ende Juni 2023 -

Digital Transport Slip Ende Juni 2022 Done

Dokumentenmanagement

Chartera Output (Bsp. eVV, 

PDF-Passar Ausfuhr)

Ende Oktober 2022 In Erarbeitung

Dokumentenmanagement 

Chartera Input
Ende Januar 2023 In Erarbeitung
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Weitere Funktionen Passar 1.0 (II)

Geschäftsfälle Konzeptionelle Erarbeitung 

und Entwicklung

Status

Geschäftspartner und Rollen Ende August 2022 Done

API Self-Service
Bereitstellen API Done

Usability Verbesserungen In Erarbeitung

Stammdaten / Codelisten

Ende Juni 2022 (Excel Bezug) Done

Januar 2023

In Erarbeitung 

(laufende Aktualisierung in

Abhängigkeit 

Prozesserarbeitung)

Ende August 2022 

(elektronischer Bezug)
In Erarbeitung
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• Mitteilung der Taxud, dass einzelne Mitgliedstaaten der EU den 

Meilenstein für die Umsetzung NCTS Phase 5 (1. Dezember 2023) 

nicht halten können.

• Die Schweiz wird am Termin 1. Dezember 2023 festhalten und 

NCTS Phase 5 wie geplant umsetzen.

• Die genannten Verzögerungen seitens EU haben keinen Einfluss 

auf uns.

• Passar 1.0 startet wie geplant am 1. Juni 2023.

Umsetzung NCTS Phase 5 / Sicht Europa
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Workshop AG Software-Entwicklung

https://youtu.be/AZyyD6tJyLA

https://youtu.be/AZyyD6tJyLA
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Meilensteine Passar 1.0 (Reminder)

01.06.2023 Einführung Passar 1.0

Start Parallelbetrieb Durchfuhr und Ausfuhr

01.10.2023 Sämtliche Zugelassene Empfänger (ZE) sind bereit, 

Durchfuhrmeldungen aus Passar zu empfangen

31.10.2023 Letzte Warenanmeldung Durchfuhr und Ausfuhr 

in NCTS (Phase 4)

01.12.2023 Durchfuhr nur noch mit Passar

NCTS wird deaktiviert

01.07.2024 Ausfuhr nur noch mit Passar

e-dec Ausfuhr wird deaktiviert
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Wer ist von Passar 1.0 betroffen?

Betroffene Unternehmen

• Speditions- und 

Transportunternehmen

• Zugelassene Empfänger (ZE) und 

Zugelassene Versender (ZV)

• Schweizer Exporteure

• Entwickler und Anbieter von 

Verzollungssoftware

Noch nicht betroffen

• Unternehmen, die 

ausschliesslich Waren in die 

Schweiz einführen und dafür 

den Grenzprozess nutzen 

(Importeure) 

• Privatpersonen / Reiseverkehr 

(App QuickZoll)
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Etappen für das Onboarding

Etappe 1 Onboarding 

Bisherige Nutzer NCTS 

(ca. 600)

bis 1. Juni 2023

1

2 Etappe 2 Onboarding 

Bisherige Nutzer E-dec Export

nach dem 1. Juni 2023

Frühere Registrierung auf 

Anfrage möglich
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Onboarding-Prozess
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Wer macht was

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Direktbetroffene Endkunden

BAZG

Software-Anbieter

Optionale Unterstützung durch Software-Anbieter auf

Wunsch des Endkunden

Diverse Hilfsmittel und Unterstützung durch Service Desk Onboarding

Einrichtung B2B-

Verbindung (Token) 

durch Software-Anbieter

Registrierung durch Administrator/in

BAZG kontaktiert 

Direktbetroffene 

und initiiert den 

Onboarding 

Prozess 

Vorgängige Abstimmung 

mit Software-Anbieter 

(Tranchen)
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Onboarding Massnahmen BAZG

Vorankündigung
Start 

Onboarding

Onboarding 

Code
Abschluss

10 2 3

Webseite BAZG mit Anleitungen, FAQ usw

Service Desk Onboarding

AG Software-Entwicklung
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• Durchführung Onboarding-Prozess mit 

Kunden

• Identifikation von Stolpersteinen und 

Optimierungspotential im Prozess selber

• Informations- und Unterstützungsbedarf, 

Test der Hilfsmittel (Briefe und digital)

• Fragen von Kunden in Zusammenhang 

mit Registrierung und Passar 1.0

Proof of Concept (PoC)
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Weiteres Vorgehen

2022 2023 2024 2025+

Parallelbetrieb edec

Parallelbetrieb NCTS 

Warenverkehr

Onboarding BAZG

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Onboarding 2 Onboarding 3 & 4Pilot Onboarding 1

Passar 1.0: Ausfuhr und Durchfuhr Passar 2.0, Passar 3.0

T

1

Einfuhr in e-dec, Ausfuhr in NCTS und e-dec, 

Durchfuhr in NCTS

Parallelbetrieb edec export

T

2

T

3

T

4

AG Software-Entwicklung

Begleitgtruppe 

Wirtschaft

AG Software-

Entwicklung …
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Pilotprojekt Stabio/Chiasso: Zwischenbilanz
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Chiasso Brogeda (bis 1.10.2022)
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via di accesso rapida

Chiasso Brogeda (seit 3.10.2022)

EETS / Emotach

Tassa sul

traffico pesante

Activ / Periodic

Dogana

X
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Transit Süd-Nord (Zoll Süd)

Grenzübergang Schalter Schnellspur Total

Brogeda Merci 4179 (60%) 2835 (40%) 7014

Stabio Confine 132 (57%) 99 (43%) 231

Bis zu 2’000 aktivierte 

T-Dokumente / Tag 

mit Activ App

Nutzung der Schnellspuren (10-15.10.2022)
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Nutzen auch Sie die App Activ

www.activ.admin.ch

http://www.activ.admin.ch/
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Internationale Koordination: Österreich
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Zusammenarbeit mit

Österreich

• Intensive Zusammenarbeit

• Start erster Pilot 2024

• Gemeinsame Roadmap 2022-2027

• Transportanmeldung als

Schlüsselelement für die Aktivierung

• Gemeinsame Vision: Automatisierter

Grenzübertritt
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Botschaft und Roadmap DaziT: 

Rückblick und Ausblick
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Botschaft DaziT (2017)

Vorgehen:

Gestaffelte 

Programm-Umsetzung 

vom 1.1.2018 bis 31.12.2026
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IKT Grundlagen

AbgeschlossenAufbau Stammdatenplattform

B2B-Gateway Abgeschlossen
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Portal & Kunden

AbgeschlossenKundenverwaltung

Aufbau ePortal

Outputmanagement

ZKV@ePortal

Produktpflege Selfcare

Abgeschlossen

Optimierungen

Abgeschlossen*

Geplant

(Abhängigkeit VSP)

* ZKV bleibt für Legacy Anwendungen bestehen. Benötigte Funktionalitäten für Passar 

werden neu mit SAP MDG und Connex abgedeckt.
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Redesign Fracht

In Umsetzung 

(Passar 1.0)
Ausfuhr

Einfuhr

Transit

Reiseverkehr

EMK Register

Geplant 

(Passar 2.0)

In Umsetzung 

(Passar 1.0)

Hauptbedarf mit 

QuickZoll abgedeckt

Lagerverfahren

ZKV@Kundenverwaltung
In Umsetzung 

(Passar 1.0/2.0)

Zusammenarbeit

mit HE-Arc

Geplant 

(Passar 2.0)
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Redesign Abgaben

AbgeschlossenVSP Plattform

VSP Minöst

Warenbuchhaltung

VSP TSR

Aufbau LSVA III

Geplant

Geplant

Geplant

In Umsetzung 

VSP Tabak

VSP Bier

Geplant

Abgeschlossen

GeplantVSP Spirituosen und Ethanol
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Redesign Abgaben

Austausch
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Shared Services

In Umsetzung Bewilligungsverwaltung

Produktstammdaten

Rex Phase II

Werbeplattform EAV

Geplant

(Abhängigkeit VSP)

Nicht gestartet

(Abhängigkeit EU)

Geplant

(Abhängigkeit VSP)

Sicherheiten-Bürgschaften

Zolltarif@ePortal Geplant

In Umsetzung

(Passar 1.0/2.0)
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Shared Services
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Involvierung der Wirtschaft / Arbeitsgruppen
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Stand der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Status Bemerkungen

1 Softwareentwicklung aktiv
Workshops am 28.09.22, 20.10.22 und weiterer Termin im 

Dezember 22; Meetings mit Kerngruppe am 29.09.22, 

01.12.22 und 15.12.22 

2 KMU-Pool standby

3 Bahnverkehr aktiv Meeting am 15.11.22; Bildung eines Kernteams für vertiefte 

Abgleiche und prozessuale Erarbeitungen

4 ICS 2 Release 2 aktiv
Conformancetests mit EU laufen, Onboarding mit 2 

Pilotfirmen hat stattgefunden, Go Live wurde von der 

TAXUD auf den 1.3.2023 festgelegt 

5 Vorteile für Verfahrensbeteiligte aktiv
Zwei Workshops zu Vereinfachungen im Warenverkehr 

durchgeführt; Nächstes Thema: Warenanmeldung bei 

Konzernstrukturen

6 Mineralölsteuer pausiert

Punktuelle Abklärungen laufend
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?

Fragen | Varia
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• 09.03.2023 

• 26.06.2023

• 18.09.2023

• 18.12.2023

Jeweils 9.30-12 Uhr, vor Ort oder Skype (situativ)

Termine


